14) узорке материјала који су достављени на контролу са ознаком положаја радова на које се одговарајући узорак односи;

15) недостатке или грешке у техничкој документацији по којој се радови изводе;

16) непредвиђене околности које захтевају измену постојећих техничких решења, односно повећан обим уговорених радова или извођење накнадних радова (непредвиђена својства тла, активирање клизишта, археолошки налази и др.);

17) податке о извршеним инспекцијским прегледима градилишта и основним налазима и налозима надлежног инспектора, са назнаком мере које, по тим налозима, треба предузети;

2) промене инвеститора, у целини или за поједине објекте;

3) ангажовање и почетак рада извођача појединих радова и лица која руководе тим радо-вима;

4) промене у организовању стручног надзора над грађењем (надзорни орган, надзорни орган за посебне радове);

5) друге податке који се односе на међусобне односе инвеститора, извођача радова и других заинтересованих објеката (питања рада ван редовног радног времена, режијски трошкови, ванредни трошкови и сл.).

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК 131+245 Km

МЕСТО МАЛИ ИЂОШ

ИНВЕСТИТОР SHANDONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понедељак ДАТУМ 05.12.2022

1

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 16 укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1			2		2	

Температура

У 8 час 2 С°

У 12 час 4 С°

У 16 час 3 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ОБИЛАЗАК ГРАДИЛИШТА
ОБЕЗБЕЧЕЊЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ ЗА РАДНИКЕ
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ВОДЕ И СТРУЈЕ КОД (КОМШИЈЕ)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411 U 0820

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ Мост 131+245 km

МЕСТО Мали Извор

ИНВЕСТИТОР SHANDONG HUALU

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 06.12.2022

2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	4	2	2		8	

Температура

У 8 час 2 С°

У 12 час 5 С°

У ..... час ..... С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Довоз радника на градилиште
Допрема алата и опреме
Припрема градилишта
Наручена арматура

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04 ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Бојан Васић маст. инж. грађ. 411И00820 ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: IPG

ИНВЕСТИТОР: SHANDONG LUQIAO

ОБЈЕКАТ: МОСТ НА 131+245 Km

МЕСТО: МАЛИ ИЗОШ

ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 07.12.2022

3

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	4	2	2		8	

Температура

У 8 час 0 C°

У 12 час 3 C°

У ..... час ..... C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИПРЕМА ТЛА ЗА ИЗЛИВАЊЕ ПОДЛОЖНОГ БЕТОНА NAGLAVNIH GREDA U OSI S1, S4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 14

НАДЗОРНИ ОРГАН: Бојан Сау-Бојан дипл. инж. грађ. 4111100820

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ПГ

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК 137+245 Km

МЕСТО Мали Иђош

ИНВЕСТИТОР SHANDONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 08.12.2022 | 4

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	4	2	2		8	ВИБРОПЛОЧА

Температура

У 8 час 1 С°

У 12 час 4 С°

У ..... час ..... С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

НАБИЈАЊЕ ПОДЛОГА ЗА ИЗЛИВАЊЕ ПОДЛОЖНОГ БЕТОНА
ПРИПРЕМА ОПЛАТЕ ЗА НАДВОЖЊЕ ГРЕДЕ
ДОПРЕМА ГРЕДА И ДАСКЕ ЗА ОПЛАТУ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Инжењерска комора Србије
Срећко Р. Кљајић
дипл. грађ. инж.
410 6329 04

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Бојан Саулић
маст. инж. грађ.
310 0820

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК 1111245 КМ

МЕСТО МАЛИ ИЂОШ

ИНВЕСТИТОР ЗЛАТИБОРСКО ЛУГАРЕВО

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 09.12.2022 5

РАДНО ВРЕМЕ:

I смена од 07 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	4	2	2		8	БУЛДОЖЕР

Температура Време

У..... час ..... С° .....
(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... С° .....
(брзина ветра)

У..... час ..... С° .....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

БЕТОНИРАЊЕ ПОДЛОЖНОГ БЕТОНА ИСПОД НАДГРАЂНИХ ГРЕДА У СЛИСЦИ ОСИ ПРЕТХОДНО ЈЕ ГЕОМЕТАР ИНВЕСТИТОРА ПРЕНЕО ВИСИНЕ ЗА ИЗЛИВАЊЕ

ПРИПРЕМА ПЛАТОА ЗА ИСТОВАР АРМАТУРЕ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 03 ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Бојан Саулић дипл. грађ. инж. 411И00820 ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ПГ

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 13+124,5 КМ

МЕСТО МАЈА ИЗОШ

ИНВЕСТИТОР SILKROAD LOKTAS

ДАН Субота ДАТУМ 10.12.2022

6

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од 7 до 16 укупно 9 часова	1	4	2	2		8	ТЕЛЕХЕНДЕР
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							

Температура

У 8 час 0 С°

У 12 час 4 С°

У ..... час ..... С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИПРЕМА ОПЛАТЕ ЗА НАДЗЕМНЕ ГРЕДЕ
ИСТОВАР РАЗВРСТАВАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ АРМАТУРЕ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: 410 635904

Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж.

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Бојан Сауџић

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ПГ

ОБЈЕКАТ: НАДВОЖЊАК НА 111+245 km

МЕСТО: Мали Иђош

ИНВЕСТИТОР: ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ДАН: Понедељак ДАТУМ: 12.12.2022 | 7

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	4	2	2		8	ТЕЛЕХЕНДЕР

Температура / Време

У..... час ..... C° .....(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Монтажа арматуре надвозне греде у ос 4 С

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Срећко В. Кљајић, дипл. грађ. инж., 410 6359 04

НАДЗОРНИ ОРГАН: Бојан Саулић, маст. инж. грађ., 410 [illegible]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

8

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ПГ

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА ТМ 1245 km

МЕСТО МАЛИ ИЂОШ

ИНВЕСТИТОР SLAVONIA LOZNICA

ДАН УТОРАК ДАТУМ 13.12.2022

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 16 укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	4	2	2	8		

Температура

У 8 час -2 C°

У 12 час 2 C°

У ..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

МОНТАЖА АРМАТУРЕ НАДВОЖЊАКА ПРЕДЕ У ОСИ С4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Жељко Живић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Срећко Р. Кљајић, дипл. грађ. инж. 410 6320 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: Бојан Саулић, маст. инж. грађ. 311M00220

Ознака порубине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ ИЗДВОЈЕНИ ИА 131+245 КМ

МЕСТО МАЛИ ЦОШ

ИЗВЕШТИЛАЦ ЗЛАТОРОГ ЂОРЂЕВО

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 14.12.2022

9

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	4	2	2			

Температура

У 8 час 0 С°

У 12 час 3 С°

У ..... час ..... С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

МОНТАЖА АРМАТУРЕ НАДВОЛАЊЕ ПРЕДЕ С4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Јовић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Срећко Р. Кљајић
дипл. грађ. инж.
410 6359 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бојан Саулић
маст. инж. грађ.
4111 0008 20

Бојан

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ПРС

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК 1111248 КМ

МЕСТО МАЛИ ИЂОШ

ИЗВЕШТИЋЕ ВИДОВИЋ ЛУКИЈА

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 15.12.2022

10

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	4	2	2		8	

Температура

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

МОНТАЖА АРМАТУРЕ НАДЗИДАЊЕ ГРЕДЕ У С4 ОСИ

МОНТАЖА ОПЛАТЕ НАДЗИДАЊЕ ГРЕДЕ У С4 ОСИ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ђурић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04

НАДЗОРНИ ОРГАН: Бојан Саулић Маст. инж. грађ. 430 4120

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ПГП

ОБЈЕКАТ НАДЛАЗНИК НА 411+246 КМ

МЕСТО МАЛИ ИЗОК

ИЗВЕШТАЈ ЗИМСКО СЛУЖБО

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 16.12.2022 11

РАДНО ВРЕМЕ:	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена од 7 до 16 укупно 09 часова		4	2	2		8		У 8 час -1 С°	(сунчано, облачно, киша)
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова								У 12 час 5 С°	(брзина ветра)
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова								У ..... час ..... С°	(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

МОНТАЖА АРМАТУРЕ НАДЛАЗНЕ ГРЕДЕ У ОСИ С4
НАДЗОР ИЗВРШИО ПРЕГЛЕД АРМАТУРЕ И ОПЛАТЕ НАДЛАЗНЕ ГРЕДЕ У ОСИ С4 И ОДОБРИО БЕТОНАЖУ
БЕТОНИРАЊЕ НАДЛАЗНЕ ГРЕДЕ У ОСИ С4
НАРУЧЕНО БЕТОНО 27 m³

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Јанић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Срећко Р. Кљајић, грађ. инж. 410 6359 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: Бојан Саблић, дипл. инж. грађ. 411 1008 20

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ГРБ

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА КМ 1+176,46 ПР

МЕСТО МАЛИ ИЗОШ

ДАН СУБОТА ДАТУМ 11.12.2021 12

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	4	2	2		8	

Температура Време

У 8 час 1 С° (сунчано, облачно, киша)

У 12 час 4 С° (брзина ветра)

У ..... час ..... С° (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

МОНТАЖА АРМАТУРЕ НАДГЛАВНЕ ГРЕДЕ У ОСИ С1

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Јулија Јанић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Срећко Р. Кљајић, дипл. грађ. инж. 410 6590 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: Бојан Ђулић, дипл. инж. грађ. 411И00820

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ГРБ

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА КМ 245+

МЕСТО МАЛИ ИЗОШ

ИНВЕСТИТОР ЗЛАТОРОГ ГОРАЦИО

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 18.12.2022. 13

РАДНО ВРЕМЕ:

I смена од 07 до 16 укупно 09 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	4	2	2		8	

Температура

У 8 час 0 C°

У 12 час 3 C°

У ..... час ..... C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Монтажа опплате у ос1 С1

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Јовић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 63 [illegible]

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Бојан Саулић маст. инж. грађ. 4111000820

Ознака поруџбине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА ТРИ ТОКА

МЕСТО МАЛИ ИЗОШ

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 19.12.2022 74

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 07 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	4	2	2		8	

Температура

У 08 час -3 C°

У 12 час 2 C°

У ..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

МОНТАЖА ОПЛАТЕ НАДГЛАВНЕ ГРЕДЕ У ОСИ С1

НАДЗОР ИЗВРШИО ПРЕГЛЕД АРМАТУРЕ И ОПЛАТЕ НАДГЛАВНЕ ГРЕДЕ У ОСИ С1 И ОДОБРИО БЕТОНИРАЊЕ

БЕТОНИРАЊЕ НАДГЛАВНЕ ГРЕДЕ У ОСИ С1

НАРУЧЕНО 28 m^3 БЕТОНА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Јанић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије — Срећко Р. Кљајић, дипл. грађ. инж., 410 6359 01

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Бојан Саулић, маст. инж. грађ., 0820

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВЕШТАЈ РАДОВА ПРС

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА ЛИН 245 КМ

МЕСТО МАЈКИ ИЗОШ

ИЗВЕШТИО ЗЛАТКОВИЋ ПРЕДРАГ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТОРАК ДАТУМ 20.12.2022. 15

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	4	2	2		8	КОМБИНИРКА

Температура Време

У..... час ..... C° .....
(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....
(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- НИВЕЛИСАЊЕ НИВОА ПОДТЛА У ОСАМА С2 ЧС3

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Жарко Жарић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Срећко Р. Кљајић
дипл. грађ. инж.
410 6359 04

Инжењерска комора Србије
Бојан Саулић
Бојан Саулић

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ГРБ

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+246 КМ

МЕСТО МАЛИ ИЗБОШ

ИНВЕСТИТОР ЗНАОРОД ЕУРОПО

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 21.12.2022

16

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	4	2	2		8	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

НАБИЈАЊЕ РАВНАЈУЋЕГ СЛОЈА У ОСАМА С2 И С3

БЕТОНИРАЊЕ ПОДЛОЖНОГ БЕТОНА ИСПОД НАДВОЗНАЊИХ ПРЕДА У ОСАМА С2 И С3

НАРУЧЕНО 10 m³ БЕТОНА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Јука Јошић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Срећко Р. Кљајић
дипл. грађ. инж.
410 4759 06

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Бојан Саулић
маст. инж. грађ.
0141 1003 03

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ГРАЂ

ОБЈЕКАТ МОСТ НА 13+124,57 км

МЕСТО МАЛИ ЦЗОШ

ИНВЕСТИТОР ЗЛАТОРОГ ДОО

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 22.12.2022

17

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	4	1	2		7	

Температура

У 8 час 1 С°

У 12 час 5 С°

У 16 час 3 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

МОНТАЖА АРМАТУРЕ НАДГЛАВНЕ ГРЕДЕ У ОСИ С2

ПОВРЕМЕНИ ПРЕКИДИ ЗБОГ КИШЕ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Јури Јанић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ * Бојан Сп. Јанић дипл. грађ. инж. 411 0100820

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ГРБ

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 137+845 КМ

МЕСТО МАЛИ ИЗОШ

ИНВЕСТИТОР ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН 23.12.2023 ДАТУМ ПЕТАК 18

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	4	1	2		7	

Температура

У 8 час 1 С°

У 12 час 6 С°

У 16 час 5 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

МОНТАЖА АРМАТУРЕ НАДГЛАВНЕ ГРЕДЕ У ОСИ С2

ПОСТАВЉАЊЕ ОПЛАТЕ НАДГЛАВНЕ ГРЕДЕ У ОСИ С2

ПОСТАВЉАЊЕ ЧЕЛИЧНИХ ТРАКА ЗА УЗЕМЉЕЊЕ У ОСИ С2

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Срећко Р. Кљајић 410635904 ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Бојан Саулић ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Јанић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН: Бојан

Ознака порубине: 4776

Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВЕШТАЈ РАДОВА ИГ

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК 1317+845 КА

МЕСТО МАЛИ ИЗОЛИ

ИЗВЕШТИО ЗЛОДУХ ЉУБИША

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 24.12.2022

19

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	4	1	2		7	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

МОНТАЖА АРМАТУРЕ НАДВЈЕЊАЊЕ ПРЕДЕ У ОСИ С3

МОНТАЖА ОПЛАТЕ НАДВЈЕЊАЊЕ ПРЕДЕ У ОСИ С3

МОНТАЖА ЧЕЉИЧНИХ ТРАКА ЗА УЗЕМЉЕЊЕ У ОСИ С3

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Јурај Жанић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Срећко Р. Кљајић
дипл. грађ. инж.
410 6359 04
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бојан Саулић
маст. инж. грађ.
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ПГ

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 КМ

МЕСТО МАЛИ ИЗОВ

ИНВЕСТИТОР ЗЛАТОРОГ ГРАЂЕВИНАРСТВО

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 25.12.2022 20

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	4	1	2		7	

Температура

У 8 час 1 С°

У 12 час 3 С°

У 16 час 1 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

МОНТАЖА АРМАТУРЕ НАДВЛАЗНЕ ПРЕДЕ У ОСИ С3

МОНТАЖА ОПЛАТЕ НАДВЛАЗНЕ ПРЕДЕ У ОСИ С3

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ђапић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Бојан Сарић 1111008201

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИГБ
ОБЈЕКАТ: НАДВОЖЊАК НА 131+245 km
МЕСТО: МАЛИ ИЗОШ
ИНВЕСТИТОР: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ДАН: ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ: 26.12.2022. 21

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	4	1	2		7	

Температура

У 8 час -2 C°

У 12 час 5 C°

У 16 час 3 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

НАДЗОР ИЗВРШИО КОНТРОЛУ АРМАТУРЕ И ОПЛАТЕ НАДВОЛАВНЕ ГРЕДЕ У ОСИ С2 И ОДОБРИО БЕТОНИРАЊЕ

БЕТОНИРАЊЕ НАДВОЛАВНЕ ГРЕДЕ У ОСИ С2

НАРУЧЕНО 32 m³ БЕТОНА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Јанић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Срећко Р. Кљајић, дипл. грађ. инж., 410 6359 04, ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Бојан Саулић, 311M00820, ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: ОРТИЦА Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО МАЛИ УЗОЊ

ИНВЕСТИТОР SHADONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ~~УТОРАК~~ СРЕДА ДАТУМ 28.12.2022

22

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	4	1	2		7	

Температура

У 8 час 0 C°

У 12 час 5 C°

У 16 час 3 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

УТОРАК 27.12.2022. НИЈЕ РАБЕНО ЗБОГ КИШЕ

МОНТАЖА ОПЛАТЕ ЗА НАДГРАДНУ ГРЕДУ У С3 ОСИ

БЕТОНИРАЊЕ ПЛАТОА ЗА МОНТАЖНЕ НОСАЧЕ

НАРУЧЕНО 17 m³ БЕТОНА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Јура Жонгл

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије — Срећко Р. Кљајић, дипл. грађ. инж. 310 6359 04

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Бојан Сауљић, одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО МАЛИ ИЗОШ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 29.12.2022

23

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	4	1	2		7	

Температура

У 8 час 0 C°

У 12 час 5 C°

У 16 час 3 C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

НАДЗОР ИЗВРШИО КОНТРОЛУ НАДГЛАВНЕ ГРЕДЕ У ОСИ С3
ОДОБРИО БЕТОНИРАЊЕ
БЕТОНИРАЊЕ НАДГЛАВНЕ ГРЕДЕ У ОСИ С3
НАРУЧЕНО 31,5 m³ БЕТОНА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Жапић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА • Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ИЗВОЂАЧ РАДОВА • Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411 0089 20

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 1317+245 km

МЕСТО МАЛИ ИЂОШ

ИНВЕСТИТОР SHANDONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 30.12.2022

24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 07 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	4	1	2		7	

Температура

У 8 час 2 C°

У 12 час 5 C°

У 16 час 4 C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

МОНТАЖА АРМАТУРЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА ИЗМЕЂУ ОСА C1-C2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Јовановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04 — ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Бојан Сауловић 411И00823 — ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ПС

ОБЈЕКАТ: НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО: МАЛИ ИЗОШ

ИНВЕСТИТОР: SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 04.01.2023

25

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У 8 час 4 С°

У 12 час 7 С°

У 16 час 6 С°

Време: ..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

31.12. 01.01. 02.01. И 03.01. - НИЈЕ РАЂЕНО ЗБОГ ПРАЗНИКА

МОНТИРАЊЕ АРМАТУРЕ СТУБОВА У ОСИ С2

МОНТИРАЊЕ АРМАТУРЕ НОСАЧА ИЗМЕЂУ ОСА С1 И С2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Јовић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Срећко Р. Кљајић – дипл. грађ. инж. – 410 6359 04 – ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Бојан Сауљић – дипл. грађ. инж. – ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО МАЛИ ИЗОЛ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН 05.01.2023 ДАТУМ ПЕТАК

26

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	6	1	2		9	

Температура

У 8 час -2 С°

У 12 час 3 С°

У 16 час 1 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

МОНТАЖА ОПЛАТЕ ЗА СТУБОВЕ 1. ФАЗА У ОСИ С2

МОНТАЖА АРМАТУРЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА ИЗМЕЂУ ОСА С1 И С2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ђапић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04

Бојан Сарлић маст. инж. грађ. 0982

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 13+17+245 Km

МЕСТО МАЛИ ЦЗОШ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понедељак ДАТУМ 09.01.2023

27

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	6	1	2		9	

Температура

У 8 час 0 C°

У 12 час 4 C°

У 16 час 3 C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА АРМАТУРЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА ИЗМЕЂУ ОСА С1-С2

НИЈЕ ДОШЛА ДИЗАЛИЦА ОДЛОЖЕНО ЗА СУТРА МОНТИРАЊЕ АРМАТУРЕ СТУБА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ушић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 Km

МЕСТО МАЈЧИН ЦРНОШИ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТОРАК ДАТУМ 10.01.2023

28

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	6	2	1		9	

Температура

У 8 час 3 C°

У 12 час 7 C°

У 16 час 5 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

МОНТИРАЊЕ АРМАТУРЕ НОСАЧА ИЗМЕЂУ ОСА С1 И С2

МОНТИРАЊЕ АРМАТУРЕ СТУБА У ОСИ С3

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Јури Ушић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије — Срећко Р. Кљајић — дипл. грађ. инж. — 4105359 04

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Бојан Саулић — маст. инж. грађ. — 4101088

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО МАЈИ ИЗОИ

ИНВЕСТИТОР SHANDONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 11.01.2023.

29

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	6	1	2		9	

Температура

У 8 час 0 C°

У 12 час 5 C°

У 16 час 3 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

НАДЗОР ИЗВРШИО КОНТРОЛУ ОПЛАТЕ И АРМАТУРЕ СТУБОВА У ОСИ С2
1 ТАКТ И ОДОБРИО БЕТОНИРАЊЕ
БЕТОНИРАН ПРВИ ТАКТ СТУБА У ОСИ С2
НАРУЧЕНО 17 m^3 БЕТОНА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Жикић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије — Срећко Р. Кљајић — дипл. грађ. инж. — 410 6359 04

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Бојан Јанић — маст. грађ. инж. — 0820 — овлашћени извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 Km

МЕСТО МАЂИ ИЗОЛ

ИНВЕСТИТОР SHADONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 14.01.2023 30

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	6	1	2		9	

Температура

У 9 час 0 C°

У 12 час 4 C°

У 16 час 3 C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

12.01. 13.01. НИЈЕ РАЂЕНО ЗБОГ СНЕЖНИХ ПАДАВИНА

МОНТИРАЊЕ АРМАТУРЕ ЗА 2. ТАКТ СТУБОВА У ОСИ С2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ушић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 4106359 04

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Бојан Саулић маст. инж. грађ. 4111

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ПБ

ОБЈЕКАТ: НАДВОЖЊАК НА 1317+245 km

МЕСТО: МАЛИ ЦЗОШ

ИНВЕСТИТОР: SHADONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: НЕДЕЉА ДАТУМ: 15.01.2023

31

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	6	1	2		9	

Температура

У 8 час 2 С°

У 12 час 5 С°

У 16 час 4 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПОСТАВЉАЊЕ ОПЛАТЕ СТУБОВА У ОСИ С2 II ТАКТ

КРАН ДОГОВОРЕН У 08Ч СТИГАО У 14Ч

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ушић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Срећко Р. Кљајић, дипл. грађ. инж. 210 6389 04

НАДЗОРНИ ОРГАН: Бојан Сауљић, маст. инж. грађ.

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 Km

МЕСТО МАЛИ ЦЗОШ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 16.01.2023

32

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	6	1	2		9	

Температура

У 8 час 4 C°

У 12 час 7 C°

У 16 час 2 C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА АРМАТУРЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА ИЗМЕЂУ ОСА С1-С2

МОНТАЖА ОПЛАТЕ СТУБОВА У ОСИ С2 II ТАКТ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ђапић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Срећко Р. Кљајић, дипл. грађ. инж., 410 6359 04

Инжењерска комора Србије — Бојан Саулић, маст. инж. грађ., 410 0008 03

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 137+245 km

МЕСТО МАЛИ ЦЗОШ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТОРАК ДАТУМ 17.01.2023 | 33

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	6	1	2		9	

Температура

У 8 час 3 C°

У 12 час 8 C°

У 16 час 6 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

НАДЗОР ИЗВРШИО КОНТРОЛУ АРМАТУРЕ И ОПЛАТЕ СТУБОВА У С2 ОСЦ II ТАКТ И ОДОБРИО БЕТОНИРАЊЕ

БЕТОНИРАНИ СТУБОВИ У ОСИ С2 II ТАКТ

НАРУЧЕНО 10 m³ БЕТОНА БЕТОН КАСНИО 2 САТА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ђ.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Срећко Р. Кљајић, дипл. грађ. инж. 410 6359 03

Инжењерска комора Србије — Бојан Саулић, маст. инж. грађ. 410 4080 03

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 1317+245 km

МЕСТО МАЈИ ИЗОЛИ

ИНВЕСТИТОР SHADONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 19.01.2023.

34

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	6	1	2			

Температура

У 8 час 3 C°

У 12 час 6 C°

У 16 час 4 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

18.01.2023. НИЈЕ РАЂЕНО ЗБОГ ЛОШИХ ВРЕМЕНСКИХ УСЛОВА

АРМИРАЊЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА ИЗМЕЂУ ОСА С1-С2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Жељко Ђукић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије
Срећко Р. Кљајић
дипл. грађ. инж.
410 6389 04

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Бојан Дакулић
Бакић Бојан

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО МАЛИ ИЗОШ

ИНВЕСТИТОР SHADONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 20.01.2023

35

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	6	1	2		9	

Температура

У 8 час 2 C°

У 12 час 5 C°

У 16 час 4 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

АРМИРАЊЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА ИЗМЕЂУ С1-С2 ОСЕ

ПРЕКИДАНИ РАДОВИ ЗБОГ КИШЕ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Жарко Ђорић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 0359 84

Бојан Саулић маст. инж. грађ. 41[illegible]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК 137+245 km

МЕСТО МАЛИ ЦЗОШ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 21.01.2023

36

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	6	1	2		9	

Температура

У 8 час 3 С°

У 12 час 5 С°

У 16 час 4 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТИРАЊЕ АРМАТУРЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА

СКИДАЊЕ ОПЛАТЕ СА СТУБОРА У ОСИ С2 II ТАКТ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ушић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411 0020

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА Т317+245 km

МЕСТО МАЛИ ИЗОЛА

ИНВЕСТИТОР SHADONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понедељак ДАТУМ 23.01.2023

37

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	7	1	2		10	

Температура

У 8 час 3 C°

У 12 час 6 C°

У 16 час 5 C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

МОНТИРАЊЕ АРМАТУРЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА ИЗМЕЂУ ОСА С1-С2

~~ИСКОП У ОСИ С12 НА 135 km~~

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ушћумлић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6389 04

НАДЗОРНИ ОРГАН: Бојан Саулић маст. инж. грађ. 4111410082

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 1317+245 km

МЕСТО МАЛИ ИЗОЛА

ИНВЕСТИТОР SHANDONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТОРАК ДАТУМ 24.01.2023

38

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	6	1	2		9	

Температура

У 8 час 0 C°

У 12 час 5 C°

У 16 час 3 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТИРАЊЕ АРМАТУРЕ СТУБОВА У ОСИ С3 1 ТАКТ

ИСКОП У ОСИ С11 НА 135 km

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ђ.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО МАЈДИ ЦЏОЊ

ИНВЕСТИТОР SHADONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ~~УТОРАК~~ СРЕДА ДАТУМ 25.01.2023

39

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	6	1	2		9	

Температура

У 8 час 0 C°

У 12 час 5 C°

У 16 час 3 C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

МОНТИРАЊЕ ОПЛАТЕ ЗА СТУБОВЕ У ОСИ С3 ПАКТ

АРМИРАЊЕ МОНТАЖНОГ НОСАЧА ИЗМЕЂУ С4 И С3

~~ИСКОП У ОСИ С10 НА 435 km~~

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Луки Ђалић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

40

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: IPG

ОБЈЕКАТ: НАДВОЖЊАК НА 1+174,43 km

МЕСТО: МАЛИ ЧЕОЦ

ИНВЕСТИТОР: SHAODONG LUQIAO

ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 26.01.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	7	1	2		10	

Температура

У 8 час 3 С°

У 12 час 7 С°

У 11 час 5 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

НАДЗОР ИЗВРШИО КОНТРОЛУ ОПЛАТЕ И АРМАТУРЕ СТУБОВА У ОСИ С3 1ТАКТ И ОДОБРИО БЕТОНИРАЊЕ

БЕТОНИРАЊЕ СТУБОРА У ОСИ С3 1ТАКТ

НАРУЧЕНО 17m3 БЕТОНА

~~ИСКОП У ОСИ С9 НА 135 km~~

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка